



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

## GIUNTA COMUNALE

L' anno **duemiladieci** il giorno **due** del mese di **aprile** alle ore **17:30** nella residenza comunale.

Convocata e presieduta dal Vicesindaco, a motivo dell'assenza temporanea del Sindaco, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

		Presente/Assente
<b>ORO GIOVANNI ALESSIO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>MARCOLONGO ROBERTA</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ORO ANDREA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CHIOMENTO CLAUDIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CAPPELLARI DENIS</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE, **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO;**

Il Vicesindaco, riconosciuta legale l'adunanza in conformità alle norme attualmente in vigore, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN SANATORIA DEI LAVORI DI "OPERE STRADALI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI METANIZZAZIONE NELLE LOCALITÀ VAL CAPRA E SAN ROCCO"**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN SANATORIA DEI LAVORI DI “OPERE STRADALI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI METANIZZAZIONE NELLE LOCALITÀ VAL CAPRA E SAN ROCCO”**

Propone l'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici Oro Andrea, relazionando quanto segue:

PREMESSO che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica (geom. Costa Roberto) n° 100 del 06/05/2009 è stato approvato il progetto relativo alle “opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco” per l'importo complessivo di € 100.006,00 con base d'appalto di € 80.080, 00;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 126 del 27/05/2009 con la quale è stato affidato l'appalto dei lavori suddetti alla ditta Carta Isnardo S.p.a con sede a Montecchio Precalcino (VI) in Via Franzana n° 15, P.Iva 01272080241, per l'importo di € 53.550,00 al lordo degli oneri di sicurezza di € 700,00;

VISTO il contratto d'appalto in data 30/07/2009 n° 366 registrato a Thiene (VI) in data 19/08/2009 n° 218 serie I°;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28/05/2009 a firma del direttore dei lavori geom. Costa Roberto;

PRESO ATTO che i lavori di cui all'oggetto consistevano nella pavimentazione in asfalto delle strade comunali per la messa in sicurezza stradale e che gli stessi sono stati quasi completamente ultimati (mancavano alcuni chiusini da rialzare) entro la data del 07/06/2009 e diretti dall'allora direttore dei lavori geom. Costa Roberto;

PRESO ATTO, inoltre, che dalla data del 07/06/2009 il coordinatore dell'Area Tecnica, nonché direttore dei lavori geom. Costa Roberto, non è stato riconfermato quale figura professionale all'interno dell'Ufficio Tecnico Comunale, per cui il nuovo direttore dei lavori è stato obbligatoriamente individuato nella persona dell'Arch. Luciano Cunico – dipendente comunale;

CONSIDERATO che le opere di pavimentazione stradale, essendo ritenute urgenti per la sicurezza, alla data del 07/06/2009 risultavano eseguite dall'impresa esecutrice su ordine del precedente direttore dei lavori, e che l'ammontare dei lavori eseguiti era superiore all'importo di aggiudicazione;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n° 197 del 02/09/2009 con la quale è stato approvato e liquidato un primo stato di avanzamento dei lavori in partita provvisoria per € 46.600,00 oltre Iva per complessivi € 55.920,00;

VISTA la perizia suppletiva e di variante in sanatoria predisposta dall'ufficio Tecnico Comunale, redatta mediante misurazione in contraddittorio delle opere effettivamente eseguite e composta dalla seguente documentazione:

- verbale di sottomissione in sanatoria;
- concordamento nuovi prezzi;
- relazione di perizia in sanatoria;
- computo metrico di perizia in sanatoria;
- quadro comparativo tra progetto e perizia.

RILEVATO che l'ammontare complessivo dei lavori eseguiti ammonta ad € 70.630,61 oltre Iva, quindi per un importo suppletivo di € 17.080,61 oltre Iva al 20% per complessivi € 20.496,73, come si evince dagli elaborati contabili predisposti dall'Ufficio Tecnico Comunale;

CONSIDERATO che l'importo delle opere suppletive eseguite rientra nei limiti stabiliti dall'art. 125 del Dlgs. 163/2006;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette modifiche il nuovo quadro economico dell'opera sarà il seguente:

Descr. dei Lavori e delle Provv.	Progetto €	Post-affidamento €	Perizia €	Differenze €
Totale a base di contratto	80.080,00	52.850,00	69.930,61	17.080,61
Oneri di sicurezza	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>1) Totale lavori</b>	<b>80.780,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>70.630,61</b>	<b>17.080,61</b>
Iva al 20%	16.156,00	10.710,00	14.126,12	3.416,12
Spese tecniche	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
Imprevisti	0,00	32.676,00	12.179,27	20.496,73
<b>TOTALE</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>0,00</b>

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice non ha iscritto alcuna riserva, per cui è opportuno procedere con sollecitudine alla approvazione della perizia suppletiva ;

VISTO il D.lgs. 12.04.2006, n. 163;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

### PROPONE

1) di approvare la perizia suppletiva in sanatoria dei lavori di "opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco", secondo il seguente prospetto:

Descr. dei Lavori e delle Provv.	Progetto €	Post-affidamento €	Perizia €	Differenze €
Totale a base di contratto	80.080,00	52.850,00	69.930,61	17.080,61
Oneri di sicurezza	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>1) Totale lavori</b>	<b>80.780,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>70.630,61</b>	<b>17.080,61</b>
Iva al 20%	16.156,00	10.710,00	14.126,12	3.416,12
Spese tecniche	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
Imprevisti	0,00	32.676,00	12.179,27	20.496,73
<b>TOTALE</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>0,00</b>

e composta dalla seguente documentazione:

- verbale di sottomissione in sanatoria;
- concordamento nuovi prezzi;
- relazione di perizia in sanatoria;
- computo metrico di perizia in sanatoria;
- quadro comparativo tra progetto e perizia.

2) di dare atto che l'importo suppletivo trova copertura al cap. 3067 "Sistemazioni stradali" del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 in conto residui 2009;

3) di incaricare i competenti Responsabili dei Servizi ad adottare i conseguenti provvedimenti;

4) di dare atto che la liquidazione delle competenze tecniche avverrà sulla base degli accordi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 10/04/2009.

Inoltre, a motivo dell'urgenza di provvedere;

### **PROPONE**

di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Foza, lì 02-04-2010

L'Assessore ai Lavori pubblici ed Edifici pubblici  
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, reso dall'Assessore delegato – Responsabile del Servizio Lavori pubblici e Manutenzioni giusta D.G.C. n. 74 del 16.10.2009:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li 02-04-2010

L'Assessore delegato –  
Responsabile del Servizio Lavori pubblici  
f.to Oro Andrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, li 02-04-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) di approvare la perizia suppletiva in sanatoria dei lavori di “opere stradali a completamento dei lavori di metanizzazione nelle località Val Capra e San Rocco”, secondo il seguente prospetto:

<b>Descr. dei Lavori e delle Provv.</b>	<b>Progetto €</b>	<b>Post-affidamento €</b>	<b>Perizia €</b>	<b>Differenze €</b>
Totale a base di contratto	80.080,00	52.850,00	69.930,61	17.080,61
Oneri di sicurezza	700,00	700,00	700,00	0,00
<b>1) Totale lavori</b>	<b>80.780,00</b>	<b>53.550,00</b>	<b>70.630,61</b>	<b>17.080,61</b>
Iva al 20%	16.156,00	10.710,00	14.126,12	3.416,12
Spese tecniche	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00
Imprevisti	0,00	32.676,00	12.179,27	20.496,73
<b>TOTALE</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>100.006,00</b>	<b>0,00</b>

e composta dalla seguente documentazione:

- verbale di sottomissione in sanatoria;
- concordamento nuovi prezzi;
- relazione di perizia in sanatoria;
- computo metrico di perizia in sanatoria;
- quadro comparativo tra progetto e perizia.

- 2) di dare atto che l'importo suppletivo trova copertura al cap. 3067 “Sistemazioni stradali” del bilancio di previsione per l'esercizio 2010 in conto residui 2009;

- 3) di incaricare i competenti Responsabili dei Servizi ad adottare i conseguenti provvedimenti;

- 4) di dare atto che la liquidazione delle competenze tecniche avverrà sulla base degli accordi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n° 28 del 10/04/2009.

Inoltre, data l'urgenza di provvedere, a seguito di separata votazione palese, con voti unanimi favorevoli

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL VICESINDACO**  
f.to MARCOLONGO ROBERTA

---

SOGGETTA A:

- pubblicazione all'albo  
 comunicazione ai capigruppo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **94**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **12.04.2010**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì **07.05.2010**

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea